

EXTRAIT DU PV DE LA REUNION DU CM du 30 juin 2021

L'an deux mil vingt et un, le trente du mois de Juin à vingt heures trente, s'est réuni le conseil municipal de la commune de BRIENNE.

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : M. COUCHOUX Pascal, M. TOUZELET Romain, Mme COULON Arielle, M. COUCHOUX Eric, M. FATET Alain, M. CHARBOUILLOT Jean -Paul, Mme CLERC Adeline.

Absents excusés : Mme MEUNIER Estelle, M. JAHNO Sacha, Mme RUE Nadia et Mme PATEY Nadège.

Lecture du compte-rendu du 19 mai 2021

Tarifs de location de la salle Marcel MATHY à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au début des travaux de rénovation de la salle

Compte-tenu de la prévision de travaux de rénovation de la salle Marcel MATHY, il n'était pas prévu de la louer à nouveau avant les travaux et, par conséquent, il n'a pas été voté de tarifs de location pour l'année 2021. Or les travaux ne pouvant pas commencer avant l'automne, monsieur le Maire propose le vote de tarifs et la réouverture de la salle à partir du 1^{er} juillet 2021.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,

- Décide l'ouverture de la salle Marcel MATHY à partir du 1^{er} juillet 2021 jusqu'au début des travaux de rénovation
- Fixe les conditions et les tarifs de location comme suit : Identiques à ceux de l'année 2020

Travaux salle Marcel MATHY : Etat d'avancement du projet

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Région n'a pas donné une suite favorable à notre dossier lors de sa dernière commission. Plusieurs points problématiques, ne concernant pas directement la salle des fêtes, sont maintenant évoqués.

Compte-tenu que la commune a perdu plus d'un an dans la réalisation de ce projet, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer :

- Arrêt du dossier effilogis
- Ré-étude du projet avec diminution du coût (financement sans EFFILOGIS)

Une réunion a eu lieu aujourd'hui avec l'architecte et ses collaborateurs, ainsi que l'ATD pour faire le point sur le projet et les orientations possibles.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite au dossier Effilogis et de réétudier le dossier de rénovation de la salle afin que la commune puisse le financer sans les subventions Effilogis.

Questions diverses

Bulletin municipal : Rédaction en cours. La publication est reportée en septembre avec plus d'informations.

Ouverture d'une classe à la rentrée de septembre :

Compte-tenu de l'effectif important à la rentrée de septembre, une classe sera ouverte sur le R.P.I, ce qui implique la mise en place de nouveaux locaux à Jouvençon.

(158 enfants au lieu de 135)

Travaux parking de la mairie :

Compte-tenu du retard dans les travaux de rénovation de la salle Marcel MATHY,

Compte-tenu du risque d'augmentation des prix,

Monsieur le Maire a demandé à l'entreprise BOISSON, la réalisation des travaux du parking de la mairie dans le courant de l'année 2021.

Travaux de voirie effectués par la Communauté de Communes :

Ont été retenus les travaux du « Chemin vieux » pour un montant de 4 390 € H.T. soit 5 268.00 € T.T.C.

Début des travaux prévu le 23 juillet

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits,

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Pascal COUCHOUX

